



# **Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery**

**1) Usnesením vlády ČR ze dne 19.7.2012 byla Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery zařazena do Programu péče o Národní kulturní poklad (původní výše finanční dotace: 360 mil. Kč)**

**2) Původní rekonstrukce zahrnovala**

- restaurátorské práce
- stavebně-energetickou část
- divadelní technologii
- scénické osvětlení
- zvuková technika

**3) Bylo rozhodnuto, že rekonstrukce bude realizována na tři samostatné části - zvuková technika, scénické osvětlení, stavební část.**

## **Dodávka zvukové techniky**

- VZ na dodávku zvukové techniky proběhla v 1. polovině roku 2013

## **Dodávka osvětlovací technologie**

- byly vypsány dvě VZ - vyhodnoceny v letech 2013, 2014

## **Stavební část**

- nejdříve VZ na vyhotovení PD, poté VZ na generálního dodavatele stavby

## Vyhotovení PD

- v roce 2013 byla vypsána VZ na zhotovitele projektové dokumentace, SOD uzavřena v 04/2014
- v technických a kvalifikačních předpokladech požadováno min. 6 referenčních projektů - 2 na rekonstrukci památek (každý za min. 100 mil.Kč), 2 na rekonstrukci občanských staveb (každý za min. 70 mil.Kč) a 2 na zpracování projektu divadelní technologie (každý min. 20 mil.Kč)
- 06/2014 žádost o rozšíření stavební části na generální rekonstrukci - celkové investiční náklady 715 mil.Kč
- 07/2014 uzavřena SOD s projektovým manažerem na PD
- 02/2015 Vláda ČR schválila rozšíření předmětu původní SOD na vyhotovení PD
- 12/2015 vydáno stavební povolení

## **VZ na generálního dodavatele stavby**

- 02/2016 vypsána VZ na generálního dodavatele stavby
- 07/2016 otevírání obálek
- 08/2016 vyhodnocení VZ
- 09/2016 až 02/2017 řešeny námitky uchazečů u zadavatele, ÚOHS
- 02/2017 podpis SOD s generálním dodavatelem stavby
- 03/2017 předání staveniště, zahájení výstavby

## **VZ na TDS a koordinátora BOZP**

- 06 - 10/2016