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kritérium? cena... 

Takmer všetky zákazky sa súťažia dvojfázovo: projekt a 
následne realizácia stavebných prác podľa projektu resp. 
výkazu/výmeru 

- Čas od schválenia financovania po nevyhnutný začiatok 
realizácie prác je minimálny, obmedzuje tak možnosti 
viackriteriálneho obstarávania 

projekt a následne realizácia vs projekt+realizácia 

- Rozdelenie na dve fázy prináša riziko, že projektant schová 
do podmienok niečo, čo zvýhodní spriazneného dodávateľa 
na realizáciu 

- Jednofázové obstarávanie prináša subjektívne prvky 
hodnotenia ponúk s inými technológiami či funkčnosťou 
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Kto zavinil chybu?! 

Častým problémom realizácie stavebnej zákazky je identifikácia 
toho, kto pochybil. Investičný inžinier? Projektant? Realizátor 
stavby? 

skúsení zamestnanci a plánovanie vopred 

Skúsení a drahší zamestnanci dokážu svojou prácou zarobiť 
šetrením pri VO, skoré plánovanie si dokáže na seba zarobiť 
samo 

šablóna?! Čo to je? 

Zamestnanci opakujú VO, avšak dostupné šablóny nevyužívajú 

„škoda“ vyššia ako cena zákazky 

Vymáhanie sankcií nie je vždy realizované/realizovateľné, 
spôsobujeme si to nekvalitnými zmluvnými podmienkami 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ  


